



CONSÓRCIO DE
MUNICÍPIOS DA MOGIANA

ANEXO E DO EDITAL
CRONOGRAMA DA LICITAÇÃO

EDITAL DE CONCESSÃO N. [...] /2024

EXPLORAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE ORIGEM DOMICILIAR (RDO), BEM COMO O DE DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA LIMPEZA URBANA (RPU) PARA OS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DA MOGIANA (CMM) MEDIANTE DELEGAÇÃO FEITA POR CONTRATO DE CONCESSÃO, E ATIVIDADES CORRELATAS.

A Concorrência seguirá a ordem de eventos e cronograma indicados na tabela abaixo:

Eventos	Descrição do Evento	Datas
1	Publicação do Edital	[...]
2	Sessão de entrega dos Envelopes	60 dias a contar da data de Publicação do Edital
3	Sessão de abertura do Envelope 1 – Garantia da Proposta	4 dias a contar da data da Sessão de Entrega dos Envelopes
4	Leilão	8 dias a contar da data da Sessão de abertura do Envelope 1 – Garantia da Proposta
5	Exame da documentação do Primeiro Colocado	6 dias a contar da data do Leilão
6	Fase Recursal	14 dias a contar da data de Exame da Documentação do Primeiro Colocado
7	Julgamento da Comissão de Licitação	7 dias a contar do prazo para Fase Recursal
8	Adjudicação da Concorrência	Mesma data que o Julgamento da Comissão de Licitação
9	Preparação e registro da Sociedade de Propósito Específico	60 dias a contar da data de Adjudicação da Concorrência
10	Assinatura do Contrato de Concessão	3 dias a contar do fim do prazo para preparação e registro da SPE